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このガイドでは、重要下請委託（MSA）の変更の承認を ICANN組織に求める要求を提出す

るときの手順について説明します。必要となる書類やこれらのリクエストの処理方法につい

ても説明します。要求を提出する前に本ガイドを精読してください。  
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1. 要求を提出する前の準備 

「MSA変更の概要」を参照していない場合は、要求を提出する前に参照してください。 

このウェブページには、提出書類に関する要件など、要求を提出前に把握しておくべき 

重要事項が記載されています。ご質問がある場合には、アカウントマネージャーにお問い合

わせいただくか、 命名サービスポータル（NSP）から一般問い合わせケースを送信してく

ださい。 

MSAの変更要求は完了するまでに 7～12 週間を要します。MSA変更プロセスの一般的なタ

イムラインを以下に示します。こちらをクリックすると、詳細なプロセスのワークフローを

参照できます。 

 

 

2. 要求の提出：非公式な提出 

NSPを通して要求を提出します。 

● 該当する MSA変更のタイプを選択します。 

○ 既知の RSPへのMSA変更 - 提案されたRSPは、1つ以上の新しいジェネリッ 

クトップレベルドメイン（gTLD）を現在サポートしている場合、「既知」と

みなされます。 

○ 未知の RSPへの MSA変更 - 提案された RSPが、現在 1つ以上の新 gTLD

をサポートしていない場合、「未知」とみなされます。 

● すべての質問に回答して、必要書類をアップロードします。 

○ 移転計画 - 移転計画の作成方法については、「移転計画ガイドライン」を参

照してください。 

https://www.icann.org/resources/pages/material-subcontracting-arrangement-2015-10-09-en
https://portal.icann.org/
mailto:https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-process-workflow-09dec21-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-change-service-transition-plan-guidelines-09dec21-en.pdf
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○ 未知のレジストリサービスプロバイダ（RSP）のみ：すべての「MSAの技術

的な質問」に回答します。 

要求が提出されると、NSP内で要求の進捗状況を追跡できます。なお、要求を提出した段

階では、非公式な提出と見なされます。非公式な提出の段階で提案された RSPは、ICANN

組織に MSAの変更に関する情報を提供し、以下に示す特定の技術的な前提条件を満たすこ

とを確認します。  

この時点ではカバーレターを提出しないでください。正式な提出段階で技術的な前提条件

を満たした後に、このプロセスの後半でカバーレターを提出するように促されます。  

3. 技術的な評価（未知の RSPのみ） 

注：このステップは、未知の RSPへの MSA変更の場合にのみ適用されます。 

未知の RSPに移転するように要求する場合は、第三者委員会による RSPの技術評価が必

要となります。「MSAの技術的な質問」への回答は、この第三者委員会の審査に使用され

ます。未知の RSPが MSA変更プロセスの後続の手続きに進むためには、この評価に合格

する必要があります。技術的な評価が完了するまでに、通常は 3～9週間を要します。 

技術評価で指摘された問題については、ICANN組織と連携して解決できます。ただし、提

案された RSPが評価に合格しなかった場合は、新しく要求を提出していただくことになり

ます。 

費用の見積もり：14,300ドル 

この費用は現時点での概算となります。実際の費用はこれとは異なることがあり、随時更新

される可能性があります。レジストリオペレータは発生した実費を負担し、ICANN組織か

ら技術評価料金の請求書を受け取ります。請求書の支払期限は、請求書の発行日から 30日

後です。 

4. 移転計画の審査 

gTLDが委任されている場合、レジストリオペレータは現在の RSPから提案された後継者

への移転についての詳細な計画を策定して提出する必要があります。移転計画の作成方法

は、「移転計画ガイドライン」に記載されています。 

ICANN組織は、NSP要求にアップロードされた移転計画を確認し、必要がある場合には、

疑問点を明確にするための質問を行いフォローアップすることがあります。ICANN組織に

よる移転計画の審査には、通常 2週間かかりますが、疑問点を明確にするための質問、説

明、移転計画の修正の可能性によっては、それ以上の期間がかかる場合もあります。  

https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-technical-questions-25sep17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-technical-questions-25sep17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-technical-questions-25sep17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/msa-change-service-transition-plan-guidelines-09dec21-en.pdf
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移転計画は、レジストリシステムテスト（RST）の組織前に ICANN組織の承認を得なけれ

ばなりません。ICANN組織はレジストリオペレータに移転計画の承認を通知し、NSPの 

ケースを介してレジストリシステムテストの日程調整の指示を行います。  

5. レジストリシステムテスト 

レジストリシステムテスト（RST）は、レジストリオペレータが安全かつ安定的に gTLDを

運用する能力を有していることを確認します。MSAの変更要求では、RSTは RSP変更テ

ストと呼ばれ、過去に委任された gTLDが引き続き正常に運営できるかどうかを確認するた

めのものです。RSTが完了するまでには通常 3週間かかりますが、場合によっては 3週間

から 7週間かかることもあります。 

標準的な RSPの変更テストには、通常、以下のテスト項目が含まれます。 

● DNS - ドメインネームシステムのプロトコルでの運用性のテスト。 

● WHOIS - 登録されたドメイン名に関する登録情報を含むレコードのテスト。 

● EPP - ドメイン名をプロビジョニングするためのレジストラとレジストリ間の電子

通信に使用されるプロトコル実装のテスト。 

● 国際化ドメイン名（IDN） - 基本的なラテンアルファベット（a～z）で書かれていな

い文字を含むドメイン名の審査とテスト。 

● データエスクロー - レジストリがデータエスクローエージェントに正常にデータを

預託できるかどうかを確認するテスト。 

● 書類 - 自己申告書類（XML）を審査し、必要項目が説明されていることを確認します。 

テストの要件やタイミング（スケジュールを含む）は、RSPの変更のタイプによって異な

る場合があり、RSTは委任された gTLDにのみ適用されます。RSTの要件についての詳細

は、 RSTのウェブページをご覧ください。 

6. シミュレーション演習（未知の RSPのみ） 

注：このステップは、未知の RSPへの MSA変更の場合にのみ適用されます。 

この一連のレジストリシステムテストは、RSPが gTLDを以前にサポートしたことがな

く、サービス提供対象となる gTLDがすでに委任されており、レジストラントがいる場合に

実施されます。このテストは、事前の技術評価と RSTテストに加えて行われます。  

この手順では、RSPがシミュレートされた gTLDを本番環境に配置し、レジストリ契約の

仕様 10に記載された関連 DNS/DNSSEC仕様およびサービスレベル要件に準拠しているか

どうかが監視されます。RSPは、シミュレーション期間中、ゾーン署名鍵（ZSK）および

https://www.icann.org/resources/registry-system-testing
https://www.icann.org/resources/registry-system-testing
https://www.icann.org/resources/registry-system-testing
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ルートゾーンの鍵署名鍵（KSK）のロールオーバーを実行するように求められます。シミュ

レーション演習は、通常 3週間で終了します。 

7. 正式な提出 

前提となる技術要件（技術評価、移転計画、RST、未知の RSPシミュレーション演習な

ど）が完了すると、ICANN組織から RSPを変更するための正式な要求を提出する資格があ

ることが通知されます。  

正式に要求を提出するには、NSPのケースにカバーレターを提供する必要があります。カ

バーレターは、会社のレターヘッドを使用し、以下の内容を記載する必要があります。  

● 現在の RSPと提案している RSPの説明 

● MSAの変更が予測される時期（予測される RSP移転日）  

● その他、MSAの変更に関連する情報 

● レジストリオペレータで正式に承認された代表者の署名（レジストリ一次連絡先、

企業の役員、または法務担当者など）。署名者の名前を印刷して署名し、署名欄に

は署名、署名者の名前、署名者の役職を記載する必要があります。 

NSP要求でカバーレターを提出する際には、カバーレターと記入済みの NSP要求書類の物

理的コピーを印刷して、NSP要求に記載された CANN組織の住所に郵送してください。 

8. ICANNによる審査と決定 

NSP要求の正式な提出が受理されると、ICANN組織は要求を審査し、要求に対する決定を

NSPのケースに掲載します。ICANN組織は、正式な提出を受領してから 10暦日以内に、

要求を承認するか、承認を保留します。  

ICANN組織が MSAの変更に同意した場合、ICANN組織が同意した日付から 120暦日以内

に後継者の RSPに移転する必要があります。この段階で、RSPの移転予定日を ICANN組

織に通知します。  

RSPの移転を完了するために追加の期間が必要な場合は、その理由と新たな RSP移転予定

日を添えて、NSP MSAのケースで期間延長を申請できます。 

9. MSA変更の最終確認 

ICANN組織に RSPの移転予定日を通知すると、ICANN組織から新しい RSP情報を使用し

て NSPの必須フィールドを更新するように求められます。  
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ICANN組織の指示に従い、TLD詳細オブジェクト内の NSPに新しい RSP情報を追加しま

す。NSPに移動して更新すると、「保留中 TLD詳細」と「アクティブ TLD詳細」の 2種類

の TLD詳細オブジェクトが表示されます。「アクティブ TLD」の右側にある下矢印を 

クリックする と、「保留中 TLD詳細」が表示されます。 

 

「保留中 TLD詳細」は、RSPの変更に必要なすべての更新情報を提供して保存する

ために作成されています。RSPの移転日に ICANN組織によってアクティブにされ

ます。必要な項目を入力する際には、 「アクティブ TLD詳細」ではなく 「保留中

TLD詳細」を必ず使用してください。これは非常に重要です。  

「アクティブ TLD詳細」は、ICANN組織の各種監視システムに接続されており、ラ

イブアップデートを処理するようには設定されていません。アクティブ TLD詳細に

変更を加えると、ICANN組織の監視システムで警告が発行され、技術的なオンボー

ディングが失敗する可能性があります。 

NSP要求から通知が送信され、NSPの保留中 TLD詳細オブジェクトにアクセスしてこの情

報を保留中 TLD詳細に入力する方法の説明が提供されます。  

前述の通り、保留中 TLD詳細に入力した内容は、RSPの移転日に ICANN組織によってア

クティブになります。新しい RSPへの移転が完了し、ICANN組織が RSPの変更に伴い保

留中の TLD詳細をアクティブにしたら、要求は完了したと見なされます。  

10. RSP変更の完了後の処理 

RSPの変更が完了したら、RSPに関連する現在の TLDの役割（バックエンド技術サービス

プロバイダの一次連絡先および二次連絡先など）を確認し、必要な更新があれば、関連する

MSA変更要求のケースに情報を掲載するか、新しい TLDの役割の連絡先情報をすべて記載

した一般問い合わせ要求を提出して、ICANN組織に通知してください。  
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