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议程

● 时间表

● 成本和费用结构

● 总结和思考

● 问答环节
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时间表
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时间表背景

● 起草共识性政策内容所需的时间尚未可知。根据以往经验，ICANN 组织预测这项工作将
需要 2 年时间。

● 根据 SSAD 开发和实施工作的复杂性，以及可用于监督开发工作的资源数量，ICANN 组
织设想了两种可能的 SSAD 开发和实施情景。

a. 在第一种情景下，SSAD 开发和实施工作大约需要 3 年时间。
b. 在第二种情景下，SSAD 开发和实施工作大约需要 4 年时间。

● 整个实施时间表可划分为三个阶段，分别对应于为启动 SSAD 而需完成的各阶段工作：

a. 实施审核小组
b. 系统开发和实施
c. 持续运营

● ICANN 组织将努力尽可能地同时完成各项实施活动。
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时间表

情景 1：启动 SSAD 大约需要 5 年
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时间表

情景 2：启动 SSAD 大约需要 6 年
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阶段 1：实施审核小组 (IRT)

● 在开始进行实质性实施工作之前，ICANN 组织会与 GNSO 理事会和 IRT 合作起草并发
布共识性政策内容。

● 至于将需要多长时间来完成共识性政策内容的起草工作，目前很难预测。基于 EPDP 第
1 阶段的政策实施工作，ICANN 组织预测完成这项工作将需要 24 个月。这项工作涉及
制定并确认要求，以及撰写政策文件。

● 以下工作阶段将与共识性政策起草工作同时进行。

a. 编制法律文书：预计需要 24个月。

b. 制定系统流程和要求：预计需要 12个月。

c. 确定供应商并签订合同：预计需要 9个月。
i. 根据供应商的职责，这项工作可能会分两个不同阶段进行。
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阶段 2 和 3：开发和实施；持续运营

● 在最终确定共识性政策内容并公布政策生效日期后，将立即着手开展 SSAD开发和实施工作。

● 根据 SSAD 的复杂性（需要构建不同的系统），以及可用于监督 SSAD 开发和实施工作的资源
数量，ICANN组织预测完成这项工作将需要 3到 4年时间。

● 以下工作阶段将与共识性政策起草工作同时进行：

● 编制法律文书

● 签约方将在这一阶段将其系统与 SSAD 集成并实施 SSAD；必须先完成这项工作，然后才
能启动 SSAD。

● 做好运营准备（包括供应商入职和培训），完成这项工作预计需要 3到 6个月。

● 开展宣传活动以推广 SSAD，完成这项工作预计需要 6到 9个月。

● 在 SSAD开发完成且可投入使用后，即会进入持续运营阶段。
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成本和费用结构
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成本和费用结构 -背景
● 此处展示的财务数据符合 gTLD注册数据临时规范 EPDP第 2阶段最终
报告中的相关政策要求。

● 这些财务数据是与 ICANN组织内的多个关键利益相关方合作获取的。
● 主要涵盖以下方面的数据：

○ 预计数量：用户、请求者声明验证、认证/身份验证和披露请求
○ 预估设计和实施成本

○ 预估年度系统运营成本

○ 预估 ICANN收费
● 鉴于预估成本时做出了很多假设，存在不确定性，因此这些财务数据均

以范围而不是精确数字呈现。
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数量背景和所做假设

● 系统运营成本在很大程度上受认证/身份验证请求数量和请求者声明验
证数量的影响。

● ICANN 组织与社群协作在内部开展了调查分析，以预测上述方面的数
量；此外，ICANN 组织当前还与外部供应商合作，以进一步明确这些
数量。

● 我们设计的系统可以处理大量请求；随着我们的深入了解，我们发
现，开发成本不会受到这些预计数量的显著影响。

● 但是，年度系统运营成本会受到这些数量的显著影响。
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年度数量预测 -低、中间（平均）、高

25,000 1,512,500 3,000,000

用户

25,000 62,500 100,000

请求者声明验证

60,000 2,030,000 4,000,000

认证/身份验证

100,000 6,050,000 12,000,000

披露请求

字体颜色代表数量情景： 低、中间（平均）、高

低数量 高数量中间
（平均）数量
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成本 -设计和实施阶段

● ICANN组织预测设计和实施阶段大约需要 5年时间。

● ICANN 组织计划将系统开发和管理工作主要交由外部供应商

来完成。

● 预计的时间表包括开展 RFP、遴选供应商和构建系统所需的

时间。

● ICANN组织将与供应商协作，并负责管理供应商。
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成本 -设计和实施阶段
● 设计和构建 SSAD系统所需的成本预计为 2,000万美元到 2,700万美元。
● 此预估值是基于估算时已知的信息得出的。
● 这些成本是根据 ICANN 组织在之前的 SSAD 网络研讨会中分享的设
计、流程和结构等方面的信息推测而出的。

● 成本是一个范围，这表明在开发系统的过程中存在复杂性增加的可能性。
● “基础复杂性”成本模型是根据估算时已知的信息建立的，而“高复杂
性”成本模型则考虑到了当前尚不可知但会在构建系统的过程中逐渐显

露的额外工作和成本。
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预估成本 -设计和实施

未显示“高复杂性”成本模型（2,700 万美元），其成本类型与“基础复杂性”成本模型相同，
不过，中央认证机构和中央网关机构开发的成本增加了，这是因为考虑到尚不可知的复杂性增加情况。

数据计算结果不一致均是由四舍五入所致
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成本 -持续运营
● 系统运营成本在很大程度上受认证/身份验证请求数量和请求者声明验证数
量的影响。

● 系统运营成本按三个情景展示；这些成本与前面展示的数量范围一致。

● ICANN 组织会将这一流程外包给外部供应商，处理的每个认证/身份验证
和请求者声明验证都会产生费用。

● 根据预计的数量，每年运营 SSAD 所需的成本预计为 1,400 万美元到
1.06亿美元。

● 这些成本包括：认证/身份验证费用、请求者声明验证费用、系统支持和维
护费用、用户支持费用、审计费用、SSAD 系统滥用问题调查机构费用和
ICANN组织员工支持费用。
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预估年度成本 -持续运营
● 持续成本包括每年运营系统的成本，以及收回的设计和实施成本。

● ICANN 组织计划 5 年收回这些成本。

以绿色字体显示的成本仅与数量相关，且每个情景下的数量存在显著差异
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定价背景 - ICANN 组织收费

● 按照 gTLD 注册数据临时规范 EPDP 第 2 阶段最终报告中的相关政策

要求，ICANN组织拟定的收费考虑到了要收回的全部成本。

● 要收回的全部成本涵盖设计、实施和年度运营成本（即截至目前为止

展示的所有成本）。

● 拟定的收费不涵盖签约方系统开发和运营成本，或任何其他间接成

本，因为这些未在政策要求中列出。
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定价背景 -收费类型
● 认证/身份验证费

○ ICANN将就每次需要进行身份验证的认证向用户收取费用。
○ 对于以非政府用户身份请求使用 SSAD 的自然人和法人，将由中央认证机
构进行身份验证。

○ 对于以公共政策部门身份请求访问数据的政府用户，将由完全独立于中央认

证机构且由国家/地区指定的认证机构进行身份验证。
● 请求者声明验证费

○ ICANN 将向用户收取验证费，以验证其是否具有可以请求访问非公开注册
数据的自然人或法人的特征。

○ 例如，其中一个特征是拥有商标所有权/控制权。
● 披露请求处理费

○ ICANN组织将在用户请求访问非公开注册数据时向其收取费用。
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基于数量情景的单位定价

190.00 美元 166.00 美元 160.00 美元

请求者声明验证

85.28 美元 22.22 美元 21.30 美元

认证/身份验证

39.17 美元 0.75 美元 0.43 美元

披露请求

字体颜色代表数量情景： 低、中间（平均）、高 High

低数量 高数量中间（平均）
数量
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SSAD -财务概况
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总结和思考
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ICANN 组织评估结果总结

3-4年的开发时间
● 供应商遴选
● 供应商加增
● 系统开发
● 法律文书编制
● 通信计划和支持

IRT工作持续时间未知
● 根据以往经验，可能
需要 2年

● 要求制定和确认
● 政策文件撰写

将尽可能同时开展系统开
发工作和 IRT工作。

开发 SSAD 需要
3-4 年 ● 8 类参与方

● 8 个子系统
● 60 项流程

复杂性

基于全部成本收回模型

认证/身份验证：
86 - 21美元（低 -高使用情况）

请求者声明验证：
190 - 160美元（低 -高使用情况）

披露请求：
40 - 0.45美元（低 -高使用情况）
费用结构基于以下假设*：
● 用户数量为 25,000到 3,000,000**
● 请求数量为 100,000到 12,000,000

*基于收集到的各类信息，包括签约方和社群调查、RDDS
请求、滥用率等。

**请求者仍然可以直接联系签约方，完全绕过 SSAD。如果
潜在请求者认为 SSAD 太麻烦，他们可能会选择不使用
SSAD，这可能会影响请求数量。

SSAD 费用结构

开发成本约为 2,000 万
美元到 2,700 万美元

年度持续运营成本
约为 1,400 万美元
到 1.07亿美元

● 系统开发工作外包

● 持续运营工作外包
● 用户认证数量增加
将提高成本

● ICANN 组织负责监
督持续运营和供应
商等

● 通过 RFP 填补的 7
项职能



| 24

SSAD 将： SSAD 将不会：

SSAD 旨在实现哪些目标？

● 为请求者提供进行帐户设置和验
证的“一站式服务”。

● 为请求者提供可反复采用的请求
流程。

● 减少或可能消除签约方对请求者
进行身份验证的必要性。

● 为请求的响应时间 (SLA) 提供一
些可预测性。

● 在限定情况下提供自动数据披露
（请参阅下一张幻灯片）。

● 免费处理请求。
● 保证一定披露数据或对是否披露
做出预测。

● 向签约方提供“一站式服务”，
因为请求者可以直接在 SSAD 之
外联系签约方。

● 针对所有注册数据请求提供全面
数据，因为请求者仍然可以直接
联系签约方。

● 保证各国家/地区都参与认证政府
请求者。

● 保证必定为签约方降低成本。
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SSAD 中的自动披露

EPDP建议：在以下情况下，必须*自动披露数据

9.4.1.来自当地或其他适用司法管辖区执法机构且满足以下要求的请求：
1) 提供经证实的 GDPR 6(1)e 法律依据；或者 2) 根据 GDPR 第 2 条
“豁免”条款进行处理；

9.4.2.对涉嫌由 ICANN/影响注册人的签约方开展的违反数据保护立法的行
为实施调查；

9.4.3.仅限城市字段的请求，评估究竟是为了索赔还是出于统计目的；

9.4.4.签约方先前未披露注册记录中的任何个人资料。

*如果签约方判定披露数据不被法律允许或会产生 EPDP 未识别的重大风
险，则可以请求豁免。*
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其他需要考虑的事项

◉ 构想的 SSAD的复杂性：
超出预期的开发成本和实施时间。
在建议实施工作期间和之后，可能会有影响建议的新法规出台。

可能会对系统的稳定性和安全性造成不利影响（例如，较复杂
的系统和多个子系统更有可能存在系统漏洞和错误）。

◉ 财务可持续性：
由于用户数量和请求数量不确定，SSAD费用经常改变。
用户数量可能会因为费用高或不满意披露请求处理结果而逐渐
减少。
• SSAD建议未考虑通过隐私/代理服务注册的域。
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SSAD 将如何影响数据可用性？

◉ SSAD 不会规避 GDPR 或任何其他关于注册数据访问和披露的适用法
律约束。

SSAD 不会改变签约方在确定适用法律是否允许披露数据方面所承
担的责任。
SSAD 不会免除请求者须证明其是出于合法权益提出数据访问请求
（包括提供处理此请求的适用法律依据）的责任。
SSAD 是推荐使用的系统，可用于简化数据访问请求的处理过程。该
系统本身不能增加对数据的访问权限，因为这是由适用法律决定的。

◉ 因此，对于签约方在收到数据披露请求后做出的最终决策（披露或不
披露），SSAD应该几乎不会产生任何影响。
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后续工作
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后续工作

ODP 即将结束
◉ 董事会/GNSO 理事会将进行磋商

◉ ODA 将在 2022 年 2 月之前提交给董事会

◉ ODA 将在 2022 年 2 月发布

在 ODP 结束后：
◉ 董事会将对与 SSAD 相关的 18 项建议进行审议
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有问题？
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facebook.com/icannorg 

@icann

soundcloud/icann

instagram.com/icannorg

linkedin/company/icann

flickr.com/icann

youtube.com/icannnews

https://www.icann.org/ssadodp

谢谢

电子邮件：ODP-SSAD@icann.org

与 ICANN 展开交流

https://www.facebook.com/icannorg
https://www.twitter.com/icann
https://soundcloud.com/icann
https://www.instagram.com/icannorg
https://www.linkedin.com/company/icann
https://www.flickr.com/photos/icann
https://www.youtube.com/user/ICANNnews

